



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



Oficio No. VRAD/E/151/2015.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 4 de junio de 2015.

DOCTOR
SALVADOR A. MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU
PRESENTE:



Por este conducto y en atención a su oficio No. 219/15-0812 de fecha 07 de mayo de 2015 respecto al avance de la obra apoyada a través del Recurso FAM 2015 expongo ante usted lo siguiente:


Tengo a bien informarle que la obra denominada "Construcción de un laboratorio de investigación de la Universidad de la Cañada, Primera Etapa" con fecha corte 31 de mayo de 2015 no presenta ningún avance físico, ni financiero debido a que se encuentra en proceso administrativo, por lo que no de anexa reporte fotográfico. Así mismo informo que el inicio de la obra está programado para el mes de agosto del presente año.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@sep.gob.mx y jcarlosv@sep.gob.mx

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molior"


L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ, Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
MTRA. JULIETA NISHISAWA CATALAYUD.- Directora de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
Expediente.

*AML/nrcc

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Rectificación-Ratificación de obras 2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

04-jun-15

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		Dra. Margarita Bernabe Pineda		Arq. Melany Cuevas Manuel	
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		Cargo		Vice-Rectora Académica		Jefa de Supervisión de obras	
Entidad federativa:		Teléfono		236 37 20715 ext: * 300		236 37 207 15 ext. *208	
OAXACA		Correo electrónico		hanezi21@unca.edu.mx		melany90@hotmail.com	
Clavelnst 911							
20MSU0032V							

DATOS GENERALES DE LA OBRA			JUSTIFICACIÓN																		
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos				
			SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cent.)	Transversal (Beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, PRIMERA ETAPA.	417,381.00	398.67	X															El desarrollo de las LGACs registradas por los CAs Farmacobiología, UNCA-IADEX y Biotecnología Agroalimentaria depende de tres factores principales: 1) dedicación de los PTCs al planeamiento y puesta en marcha de proyectos; 2) infraestructura dedicada para el desarrollo de proyectos; 3) equipamiento básico para implementar experimentos. La investigación en la UNCA está en pleno desarrollo. Actualmente se encuentran registrados ante las instancias universitarias veinticuatro proyectos de investigación que actualmente se encuentran en desarrollo. Los resultados no se han generado con la rapidez con que se planeaba debido, principalmente, a que no existen laboratorios dedicados a investigación en la Institución y el equipamiento es incipiente. Todos los proyectos registrados se realizan bajo la dirección de miembros de los CAs en mención. Actualmente los PTCs que dirigen actividades de investigación deben compartir, tiempo y espacio, con las actividades de docencia que se realizan en los laboratorios de Química y Biología. Durante el semestre actual estos laboratorios tienen una carga de apoyo a la docencia de más de treinta horas semanales, lo que limita el tiempo disponible de acceso y uso del equipo. Si bien es posible realizar experimentos aún con estas restricciones, también es cierto que los tiempos de obtención de resultados se alargan, lo que impedirá el avance en grado de consolidación de los CA actualmente en formación. La investigación no sólo es labor principal de los PTCs, sino también constituye una de las funciones vitales de la Universidad, por lo que es prioritario brindar las facilidades para el desarrollo de los proyectos de esa índole. El centro de estudios en Farmacobiología albergará cinco laboratorios de investigación que darán cabida a proyectos en las siguientes áreas: Química Orgánica, Microbiología, Toxicología, Biología Molecular, Fisiología, Farmacología, Análisis Instrumental, Desarrollo de nuevos productos y un herbario. Este espacio apoyará a la formación de recursos humanos en 5 PE de los 6 se imparten en la IE.	X	se cuenta en proceso de integración	
Total	417,381.00	399																			

Dr. Modesto Seara Vázquez
Nombre y firma del Titular de la institución


Arq. Melany Cuevas Manuel
Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Rectificación-Ratificación de obras 2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución: UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Entidad federativa: OAXACA
ClaveInst 911 20MSU0032V

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución			SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos 6/cvts.)
			Femenino	Masculino	Total																
1	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, PRIMERA ETAPA.	-	137	77	214	24	ago-15	dic-15	-	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	CARRETERA TEOTITLAN - SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM. 1.7 C.P. 68540	2008-1	Universidad de la Cañada	Universidad de la Cañada	Universidad de la Cañada	X	-	-	-	
Total																					


Dr. Modesto Sierra Vázquez
Rector de la Institución





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Rectificación-Ratificación de obras 2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD DE LA CANADA
Entidad federativa:	OAXACA
ClaveInst 911	
20MSU0092V	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		CONSTRUCCIÓN																																		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		TOTALES		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monio solicitado para construcción (pesos a/cvta.)		
1					1	394.71																												3	398.67		
Total						1	394.71																											3	398.67		


 D. Modesto Sastre Vázquez
 Nombre y firma del Titular de la Institución



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Rectificación-Ratificación de obras 2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Entidad federativa:	OAXACA
ClaveInst 911	
20MSU0032V	

DATOS GENERALES DE LA OBRA		REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																						
Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMNVS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		Monto solicitado al FAM para remodelación/adecuación (pesos c/cvts.)			
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2				
1	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, PRIMERA ETAPA.																																							
Total		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0

Dr. Rodolfo Sierra Vázquez
Nombre y firma del Titular de la Institución

[Handwritten signature]